Actividad	Mes / Año	jul-18	ago-18	sep-18	Octubre 2018	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19
	Semanas	2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Pasos previos. Compromiso																	
Prediagnostico IES. Documento 3b																	
Taller: presentación y acompañamiento técnico del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad de la Formación en Educación Superior (SIAC).																	
Sesión de trabajo Comisión Técnica CCA y ANECA.																	
Presentación Sistema SIAC-AUDIT Centroamérica a las universidades participantes del proyecto piloto.																	
ORIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DISEÑO SIAC EN IES																	
Planificación																	
Integración de equipos de trabajos en las IES.																	
Organización y diseño de procesos y procedimientos para el SIAC.																	
Organización y aprobación de equipos de trabajo para el SIAC.																	
Definición / aprobación de política de calidad de IES.																	
Diagnóstico																	
Realización del diagnòstico y recopilación de evidencias																	

Actividad	Mes Año	jul-18	ago-18	sep-18	Octubre 2018	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19
	Semanas	2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Definición y documentación																	
Contexto para la implantación delSIAC																	
Grupos de interes																	
Alcance del SIAC																	
Elaboración de procesos y procedimientos																	
Visita in situ a las IES de seguimiento y acompañamiento equipo CCA-ANECA.																	
Control de avances en el diseño (monitoreo y seguimiento)																	
Ajustes al SIAC - IES y continuaciòn Elaboración de procesos y procedimientos																	
Recopilaciòn de informaciòn acerca de la funcionalidad y pertinencia del Modelo SIAC - AUDIT CCA Centroamèrica																	
PREPARACIÒN PARA LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO SIAC.																	
Recopilacion de información evidencias (resultado del diagnostico) - AJUSTES																	
Elaboración del Manual y procedimiento s del SIAC																	
Gestión de aprobación de procesos y procedimientos al interior de la IES																	
Envío de nota de solicitud de evaluación del SIAC																	

Actividad	Mes / Año	jul-18	ago-18	sep-18	Octubre 2018	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19
	Semanas	2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Completar información del SIAC vía plataforma AUDIT y CCA																	
Revisión de documentación (ANECA – CCA).																	
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL SIAC.																	
Informe de verificación de la evaluación del SIAC.																	
Incorporacion de Observaciones y																	
CERTIFICACIÓN DEL SIAC CCA-ANECA																	
Emisión de certificación de diseño SIAC CCA-ANECA a																	
SISTEMATIZACIÒN EXPERIENCIA DISEÑO SIAC CCA-ANECA																	
Sistematización de proceso implementado SIAC AUDIT Centroamérica.																	
Fase II- Implementacion del Audit (2020)																	